

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	YGUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	156 / 156 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Microplanificación, Contrato, Resolución de Adjudicación, Orden de Compra, Factura, Nota de Remisión, Acta de entrega a instituciones educativas,			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	156 alumnos/as de Ed. Inic. y Educ. Esc. Bás. del 1º y 2º ciclo matr.en 2024 benef. con Almuerzo Esc. s/Aut. MEC: Esc. Cacique Manuel Coronita, Esc. Marcelino Romero y Esc. Tekó Katu Poty			156,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156	67 %
Observación:	Existe dif. e/ porcentaje de ejecuc. financ. y product. porque fueron pagados hasta el cuatrimestre actual el 34% del total del Contrato. Se adjunta Autorización del MEC. Adjuntamos Nota aclaratoria ref. al OG 848-10-001 Recursos del Tesoro.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	623.987.936	0	623.987.936	47.502.000	162.864.000	0	210.366.000	34 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 4 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Adjudicación, Certificado de Obras, Factura, Autorización del MEC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparac. aulas en Colegio Nac. Py- Japón (Plurianual 2023-2024), Rep. aulas en Esc. Bas. N° 971 Cabo Basilio Benítez,y; Pintura en la Esc. Bás. N.º 1323. s/planificación 2024.			4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	0,00	2	50 %
Observación:	La diferencia del porcent. de ejecuc. product. y financ. es por el pago del Certif. 2 del Contrato 3/23 Plurianual, que corresponde al 24% del Contrato.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	233.000.000	0	233.000.000	1.874.901	53.192.173	0	55.067.074	24 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 2 BAÑOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Adjudicación, Certificado de Obras, Factura, Autorización del MEC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Bas. N°4814 Mariscal López s/planificación municipal 2024.			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0	0	0 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	YGUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 360 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Adjudicación, Certificado de Obras, Factura, Autorización del MEC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Cercado Perimetral en la Esc. Bas. N°4814 Mariscal López s/planificación municipal 2024						360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual				% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		163.669.076	0	163.669.076	0	0	0	0				0 %
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva							
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Adjudicación, Certificado de Obras, Factura, Autorización del MEC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Corresponde a deudas por Contrato N° 03/2023, LCD N° 10/2023; ID N° 434373 de Constructora San Francisco "Reparación de Aulas en el Colegio Nacional Paraguay -Japón"						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual				% Anual
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		90.000.000	0	90.000.000	89.958.502	0	0	89.958.502				100 %
Producto Final:	30099 - PARQUES INFANTILES EQUIPADOS			Unidad de Medida:	PARQUES		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 2 PARQUES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Microplanificación, Contrato, Resolución de Adjudicación, Orden de Compra, Factura, Nota de Remisión, Acta de entrega a instituciones educativas,						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Equipamientos de parques infantiles en la Esc. Bas.N° 2003 Santa Lucía y Esc. Bas. N° 3489 Santa Clara de Asís s/planificación municipal 2024.						2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	EQUIPAMIENTO DE PARQUES INFANTILES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual				% Anual
534	30	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES		80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0				0 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	YGUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30177 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DEL ALMUERZO			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	4 / 9 SERVICIOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Factura e Informe de proyecto elaborado.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Contratación de Profesional Nutricionista para elaboración de Proyectos de Almuerzo Escolar y Fiscalización s/planificación municipal 2024.						9,00	0,00	9,00	0,00	4,00	0,00	4	44 %
Observación:	El Contrato del Profesional de la nutrición se adjunta en el cuatrimestre actual.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATACION DE NUTRICIONISTA, TECNOLOGA DE ALIMENTOS, COCINERA EN EL MARCO DEL PROCESO SIMPLIFICADO PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
147	30	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC.,		13.500.000	0	13.500.000	0	6.000.000	0	6.000.000	44 %			
Totales de:				1.294.157.012	0	1.294.157.012	139.335.403	222.056.173	0	361.391.576	28 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.